

Изтегли Печат

Данни

Име: Xerox WorkCentre 321...

Тип: image/jpeg

Размер: ~267 КБ



“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
ПОДЕЛЕНИЕ “ТРАНСЕНЕРГО И РП”

Изх. № 875/20.11.2018

До
Директора на Дирекция
“Транспорт” при СО
г-н Иван Николов

Уважаеми г-н Николов,

Приложено, Ви изпращаме график за строително-монтажните работи обект: “Ремонт на криви “отиване” и “връщане” на кръстов бул.”Хр.Ботев” и бул.”Прага”.

28.11.2018г. срещу 29.11.2018г. и на 05.12.2018г. срещу 06.12.2018г.

1. Демонтаж и монтаж на безстеблени релси на коловоз с посоки движение към пл.”Македония” от спирката на бул.”Ген.Скобелев” бул.”Хр.Ботев”.
2. Механизация – кран, прицеп, заваръчен агрегат – 4 бр. , работен вагон, машина за шлайфане на електродъгови заварки, комбиниран баге бр., - 2 бр., устройство за набиване на околоресова гума.

29.11.2018г. срещу 30.11.2018г. и на 06.12.2018г.срещу 07.12.2018г.

1. Демонтаж и монтаж на безстеблени релси на коловоз с посоки движение към НДК от бул.”Хр.Ботев” до спирката на бул. “Ген.Скобелев”.
2. Механизация - кран, прицеп, заваръчен агрегат – 4 бр. , работен вагон, машина за шлайфане на електродъгови заварки, комбиниран багер - 2 устройство за набиване на околоресова гума.

Ремонтните дейности ще се изпълняват в нощните часове през времето на спрено трамвайно движение на кръстовището.



<http://www.transenergo-bg.com>

e-mail: office@transenergo-bg.com

1202 София, ул. Козлодуй 16

Директор: 02/ 931 81 19

Гл. счетоводител: 02/ 983 50 08

факс: 02/ 931 41 43; номератор: 02/ 92 36 xxx

